

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Responsible Person	Start	Finish	Duration % Complete	NOTES
<b>TF ELBOL SISTEMA ELETTRONICO PER DIAGNOSTICA BOLOMETRICA</b>		607.6d		08-01-18 A	13-03-20	35.81%	
<b>TF ELBOL.1 PROGETTAZIONE GENERALE</b>		182.9d		08-01-18 A	26-03-19	34.4%	
A1000	progettazione di sistema	5.0d	CARLO NERI	08-01-18 A	29-03-18 A	100%	
A1010	procedure di calibrazione	5.0d	CARLO NERI	30-03-18 A	13-04-18 A	100%	
A1020	acquisti componenti National Instrument	120.0d	VALERIO PIERGOTTI-CHIARA	03-09-18 A	26-03-19	0%	
A1030	acquisti componenti prototipo analogico	15.0d	PIERGOTTI-BENEDETTO TILIA	02-07-18 A	31-07-18 A	100%	
<b>TF ELBOL.2 FPGA</b>		70.0d		07-05-18 A	18-01-19	0%	
A1100	progettazione di dettaglio	60.0d	FABIO POLLASTRONE	07-05-18 A	31-07-18 A	100%	
A1110	implementazione	60.0d	FABIO POLLASTRONE	19-10-18	07-01-19	0%	
A1120	test sistema FPGA	10.0d	FABIO POLLASTRONE	07-01-19	18-01-19	0%	
<b>TF ELBOL.3 HIGH LEVEL SYSTEM (INTERFACE, DATABASE, COMMUNICATION)</b>		220.4d		05-04-18 A	18-01-19	68.24%	
A1140	progettazione di dettaglio	60.0d	CHIARA MONTI	05-04-18 A	01-10-18 A	100%	
A1150	implementazione	60.0d	VALERIO PIERGOTTI	19-10-18	07-01-19	0%	
A1160	test sistema HIGH LEVEL	10.0d	VALERIO PIERGOTTI	07-01-19	18-01-19	0%	
<b>TF ELBOL.4 PROTOTIPO ANALOGICO</b>		190.4d		05-04-18 A	11-12-18	78.99%	
A1170	progettazione di dettaglio	30.0d	VALERIO PIERGOTTI-BENEDE	05-04-18 A	29-06-18 A	100%	
A1180	implementazione	30.0d	VALERIO PIERGOTTI-BENEDE	19-10-18	28-11-18	0%	
A1190	test sistema PROTOTIPO ANALOGICO	10.0d	VALERIO PIERGOTTI-BENEDE	28-11-18	11-12-18	0%	
<b>TF ELBOL.5 INTEGRAZIONE E TEST</b>		40.0d		18-01-19	13-03-19	0%	
A1200	integrazione	30.0d	TUTTI	18-01-19	27-02-19	0%	
A1210	test sistema completo	10.0d	TUTTI	27-02-19	13-03-19	0%	
<b>TF ELBOL.6 TEST FINALE SU TOKAMAK</b>		115.0d		13-03-19	09-08-19	0%	
A1300	test finale su Tokamak	80.0d	GERARDA APRUZZESE-PIERC	13-03-19	26-06-19	0%	
A1310	analisi dati	30.0d	GERARDA APRUZZESE-CARLI	26-06-19	05-08-19	0%	
A1320	validazione	5.0d	GERARDA APRUZZESE-CARLI	05-08-19	09-08-19	0%	
<b>TF ELBOL.7 FABBRICAZIONE CANALI INGEGNERIZZATI</b>		165.0d		09-08-19	13-03-20	0%	
A1400	specifiche tecniche	30.0d	BENEDETTO TILIA	09-08-19	19-09-19	0%	
A1410	contratto di fabbricazione	120.0d	VALERIO PIERGOTTI	19-09-19	24-02-20	0%	
A1420	test finale ed accettazione	15.0d	VALERIO PIERGOTTI	24-02-20	13-03-20	0%	

