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Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 12-lug-2019 - 6-feb-2021

Completamento 18%
Attività 176
Risorse 35



Nome Data d'inizio Data di fine
Apertura cantiere DTT 06/07/20 06/07/20
Fine contratto smontaggio 04/05/20 04/05/20
Fine prooga contratto 03/07/20 03/07/20
riscaldamento macchina 12/07/19 22/07/19
Boronizzazione 23/07/19 23/07/19
montaggio LIBS su soppalco 24/07/19 26/07/19
apertura Vuoto 02/09/19 02/09/19
Misure LIBS 03/09/19 20/09/19
baking + Boronizzazione 23/09/19 27/09/19
Sperimentazione FTU 30/09/19 12/12/19
riscaldamento FTU 13/12/19 10/01/20
smonatggio limiter toroidale 06/04/20 22/04/20

attività preliminari 09/09/19 29/10/19
sistemazione capannoni 09/09/19 20/09/19
Smontaggio IBW sala montaggio 23/09/19 04/10/19
smontaggio MPD 07/10/19 11/10/19
sgombero magazzino per vuoto 14/10/19 15/10/19
scaffalatura Sala Montaggio 16/10/19 18/10/19
Scombero magazzino FT 21/10/19 23/10/19
smontaggio sala balzer 24/10/19 29/10/19

attività FT 09/09/19 20/12/19
Smontaggio FT 09/09/19 18/10/19
Bonifica scantinato FT 21/10/19 18/11/19
sale adiacenti FT 19/11/19 02/12/19
smontaggio soppalco FT 03/12/19 20/12/19

copertura botola pavimento 13/01/20 09/03/20
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Nome Data d'inizio Data di fine

Test Klystron LH FT 01/10/19 06/03/20
riparazione interruttore 01/10/19 07/10/19
ripristino sistema 08/10/19 21/10/19
test kyston 22/10/19 05/11/19
smontaggio klystron 06/11/19 07/11/19
smontaggio alimentatori 08/11/19 08/11/19
imballaggio e spedizione 13/01/20 06/03/20

smaltimento metalli FT 16/12/19 13/01/20
sgombero magazzino CAMAC 13/12/19 18/12/19
Sala controllo FTU 13/01/20 17/01/20
Riprese Eagle Picture 03/02/20 29/04/20
Sgombero Sala Conrollo FTU 30/04/20 05/05/20

Bonifiche elettriche 16/12/19 06/04/20
bonifica elettrica sale sperimentali 16/12/19 20/12/19
bonifica elettriaca scantinato 07/01/20 20/01/20
bonifica sala controllo FTU 21/01/20 27/01/20
bonifica elettrica Hall FTU 24/03/20 06/04/20

Sala sperimentale1 16/12/19 21/01/20
smontaggio CTS 16/12/19 20/12/19
smontaggio Sistemi acquisizione 13/01/20 14/01/20
sistemi diagnostici 15/01/20 15/01/20
smontaggio moduli Rack 16/01/20 17/01/20
smontaggi rack 20/01/20 21/01/20

Sala sperimentale 2 13/01/20 27/01/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
smontaggio Guide ECE 13/01/20 13/01/20
smontaggio Michelson 14/01/20 16/01/20
smontaggio policromatore 17/01/20 17/01/20
smontaggio eterodina 13/01/20 13/01/20
smontaggio rack ECE 20/01/20 20/01/20
smontaggio laser DCN 21/01/20 21/01/20
smontaggio moduli rack CO 14/01/20 15/01/20
smontaggio Rack CO2 22/01/20 22/01/20
smontaggio armadi DCN 23/01/20 23/01/20
montaggio canaline 24/01/20 27/01/20

smontaggio scantinato fase 1 22/01/20 11/02/20
smontaggio gabbiotti Pool- NBI-Rottami 22/01/20 28/01/20
smontaggio area sezionatori 29/01/20 04/02/20
guide ECRH scantinato 05/02/20 11/02/20

Diag_scantinato
Ci sono una serie di attività che riguardano le diagnostiche che vanno svolte prevalentemente nello scantinato, alcune possono essere state
anticipate a luglio:

- RACK DELLE MISURE ELETTRICHE E ACQUISIZIONE
- RACK DELLE SONDE DI LANGMUIR E ACQUISIZIONE
- ELETTRONICA E ACQUISIZIONE MHD
- STRUMENTAZIONE VUOTO SPRED E LBO
- ELETTRONICA E ACQUISIZIONE SPRED

-IMPIANTI  EX NBI
- STANZE DI APPOGGIO DIAGNOSTICHE E NEUTRONICA
- RACK PELLET
- STANZA LASER E ACQUISIZIONE TS

06/03/20 17/03/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Scantinato ex NBI
degli impianti residui dell'ex NBI vanno rimossi i seguenti:

- ALIMENTATORE HV ETM
-- due grossi armadi con oli da smaltire
-- un rack di controllo (ETM)
-- in generale vanno rottamati

- GRUPPO UPS
-- un armadio coll'inverter ed i trasformatori
-- un armadio con le batterie
-- forse può essre recuperato ma bisogna trovargli una collocazione

- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO NBI E ETM
-- chiller, pompe e serbatoio
-- possono essere recuperati

- RACK DI CONTROLLO NBI
-- varia strumentazione può essere recuperata per scorta di laboratorio

06/03/20 10/03/20

Diag_scantinato ME
I rack delle MISURE ELETTRICHE sono pieni di strumentazione che, per ora viene conservata nel LD oltre al sistema di acquisizione PXI-NI
gran parte delll'elettronica è composta di moduli NIM e relativi crates anch'3ssi da recuperare

06/03/20 10/03/20

Diag_scantinato SL
molta dell'elettronica presente sui rack delle SL va recuperata il PXI va dato al gruppo informatica

11/03/20 12/03/20

Diag_scantinato MHD
comprendiamo in questa attività l'elettronica MHD e varia elettronica sparsa sui rack da conservare:
- ELETTRONICA E ACQUISIZIONE MHD
- STRUMENTAZIONE VUOTO SPRED E LBO
- ELETTRONICA E ACQUISIZIONE SPRED

11/03/20 12/03/20

Diag_scantinato TS?
La sala laser del Thomson Scattering potrebbe essere stata smontata a luglio ma comunque è piena di materiale in gran parte da recuperare
a cominciare dai laser con relativa ottica e sistemi di controllo.
Fa come dappertutto eccezione la parte CAMAC che viene lasciata a l gruppo informatica

13/03/20 17/03/20

Diag_Scantinato pellet
I rack  vanno rimossi insieme al loro contenuto e conservati insieme alle altre parti dell'impianto e/o inviati a Padova RFX.

13/03/20 13/03/20

Diag_Scantinato stanza
la stanza di appoggio delle diagnostiche nello scantinato è ingombra di materiali in gran parte da smaltire ma altri da recuperare per il LD

16/03/20 17/03/20

hall FTU 03/02/20 23/10/20
Port FTU 03/02/20 23/03/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU
tutti gli smontaggi delle diagnostiche intorno alla camera da vuoto, port per port seguendo la numerazione (anche se alcuni port più
complessi dovrebbero avere forse la precedenza: port 5, port 7, port 9, port 11 sia orizzontali che verticali)
I lavori nelle sale sperimentali (e se possibile nello scantinato) dovrebbero essere fatti nin precedenza

03/02/20 05/03/20

Diag_Hall_FTU port1_2
Sui port 1 e 2 ci sono poche diagnostiche da smontare:
- monitor Li-Halfa e OMA :sono solo un telescopio ed 1 fibra, rispettivamente
- MHD sono sul limiter poloidale (non vanno smontate)
- SL sul limiter di Li (o Sn) non vannmo smontate, sosì come quelle sull'antenna RF)

Da smontare e imballare solo la termocamera (support a  Iafrati e Apicella)

                  FISICA SANITARIA
-NON RICHIESTA

03/02/20 03/02/20

Diag_Hall_FTU port 3
diagnostiche interessate:
- BOLOMETRIA VERTICALE (alto)
-- smontaggio cameretta da vuoto e trasporto in LD per recupero bolometri
    recuperare gate CF63
- smontaggio fotocamera per scambio carica (non in uso)
- SUL 3 Eq : ISPEZIONE VISIVA E SONDA PORT MHD
-- occorre che Maddaluno abbia rimosso le sue strutture del LIBS
-- smontaggio flangia port e consegna a Macchina
- MULTICOLLIMATORE SUL PORT 3 INFERIORE
-- fa parte delle diagnostiche neutroniche e ma è particolarmente complesso da     smontare e rimuovere ne vanno valutati i lavori con i
responsabili delle diagnostiche neutroniche insieme allo smontaggio dei vari rivelatori presenti nella Hall FTU

RICHIESTA FISICA SANITARIA
- richiesta per tubo di ispezione visiva

04/02/20 06/02/20

Diag_Hall_FTU port 4
Il port 4 è caratterizzato dalle antenne dell'ECE
- STRUTTURA ESTERNA E VARIA STRUMENTAZIONE
- FLANGIA PORT E STRUTTURA INTERNA
- BANCO OTTICO

FISICA SANITARIA
-necessaria per antenne ECE

07/02/20 10/02/20

Diag_Hall_FTU SIRIO
Data la complessità nello smontaggio delle strutture dell'interferometro, soprattutto nella zona sotto al port 5 si pensa che una parte
del pool possa cominciare ad operare da subito nello smontaggio prima della strumentazione, poi dell'ottica e a seguire le parti
meccaniche
La parte in sala sperimentale sarà già stata smontata in precedenza

03/02/20 05/02/20

Diag_Hall FTU SIRIO_bancali
Lo smontaggio dei banconi seguira lo smotaggio delle ottiche montate su di esse.

FISICA SANITARIA
NON RICHIESTA

11/02/20 12/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 5
A parte diagnostiche minori (OMA e sensore infrarosso, Maddaluno) il grosso del lavoro consiste nello smontaggio dello:
- SCHWOB
-- ATTACCO AL VUOTO DI FTU ( tronchello, gate e vari raccordi)
-- spettrometro e banco di supporto (da smontare insieme)
--- rotativa e raccordi
-- base a terra
-- impianto da vuoto ausiliario (verso FTU): banco turbo e accessori

FISICA SANITARIA

- RICHIESTA per port 5 basso con struttura anticaduta tegole

13/02/20 14/02/20

Diag_Hall_FTU Port 6 17/02/20 17/02/20
Diag_Hall_FTU port 7_1
Se non smontato  in precedenza occorre rimuovere prima l'INIETTORE DI PELLET CON RELATIVE PERTINENZE:
- BANCO DA VUOTO
- RACK DI CONTROLLO
occorre avere un posto dove stoccare l'iniettrore ed i rack (compresi quelli dello scantinato) se non è previsto un invio di tutto il
materiale a Padova-RFX

POSIZIONAMENTO BANCO x RIMOZIONE TOMX ORIZZONTALE
(già recuperato e attrezzato a Luglio)

FISICA SANITARIA
NON RICHIESTA

18/02/20 19/02/20

Diag_Hall_FTU port 7_2
completamento smontaggio port 7 sia eq. che vert.:

- SMONTAGGIO TOMX EQ. DA DISASSEMBLARE IN SALA MONTAGGIO
- SMONTAGGIO TOMX VERTICALE
-- entrambe vanno poi trasportate nel LD per la rimozione dei rivelatori e delle           finestre di berillio
-- le carcasse metalliche vanno eliminate
-- la flangia del port va data a Macchina
-- SERVE LA FISICA SANITARIA

- SMONTAGGIO CAMERA PER BS  (port 7 inferiore)
-- recupero ottica e fibre
- SMONTAGGIO PORT BASSO (RECUPERO passanti e connessioni da vuoto)
- SMONTAGGIO CAMERA FEB VERTICALE
-- recupero camera schermata (trasporto nella zona di conservazione insieme al     materiale FEB)
-- smontaggio e smaltimento supporto verticale

20/02/20 25/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 9
Il port 9 eq. alto e basso hanno molte diagnostiche da smontare

- PORT 9 EQ.
-- SPRED
--- spettrometro da conservare
--- pompa turbo, gate break e accessori vuoto
--- rotativa
--- struttura di supporto
-- FEB
--- camera da conservare
-- LBO
--- camera supporti
--- bancoturbo e accessori vuoto
--- lente e base ottica
--- movimentazioni
-- LASER LBO
--- ottica fascio
--- corpo laser
--- armadi di alimentazione
--- chiller
--- banco ottico e carrello
-- SONDE MHD (GHIGLIOTTINA)
-- FLANGIA DEL PORT
-- STRUTTURA DI SUPPORTO MECCANICO

-PORT 9 VERT ALTO
-- SONDE DI LANGMUIR MOBILI  N°1 E N°4
--- vanno sfilate dal port e portate nel LD per stoccaggio
--- impianto idraulico movimento lasciato in loco e smontato in seguito
-- SONDE MHD (GHIGLIOTTINA)
-- FLANGIA PORT

- PORT 9 VERT BASSO
-- SONDA DI LANGMUIR MOBILE N° 3
--- smontare e spostare in zona stoccaggio
--- lasciare appeso il motore idraulico
-- FLANGIA PORT (RECUPERARE I PASSANTI DA VUOTO)
-- MHD (GHIGLIOTTINA)

FISICA SANITARIA

- SERVE PER MHD E SONDE DI LANGMUIR

26/02/20 28/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 11
Il port 11 è completamente occupato dalle strutture del THOMSON SCATTERING più alcune altre diagnostiche (IV e Halfa)
- PORT 11 EQ.
-- smontaggio ottiche e bundle fibre
-- smontaggio IV e HALFA
--smontaggio struttura meccanica copertura
-- smontaggio banchi ottici
-- smontaggio finestre su port

- PORT 11 VERT ALTO
-- smontaggio finestra e assorbitore

- PORT 11 VERT BASSO
-- smontaggio ottica e finestra
-- smontaggio struttura di copertura
-- smontaggio banco ottico

NB: LA CAMERA LASER NELLO SCANTINATO POTRA' ESSERE STATA SMONTATA A LUGLIO (VERIFICARE)

FISICA SANITARIA
SERVE PER TUBO ISPEZIONE VISIVA

02/03/20 05/03/20

Limiter Poloidale e TLL 12/02/20 12/02/20
Esposizione Campioni 13/02/20 13/02/20
pompe vuoto macchina 14/02/20 20/02/20
ECRH port 8 21/02/20 27/02/20
LH port 2 28/02/20 05/03/20
LH port 10 06/03/20 12/03/20
ECRH port 12 13/03/20 23/03/20

smontaggio FTU 06/07/20 23/10/20
smontaggio Criostato 06/07/20 10/07/20
smontaggio Catino 13/07/20 17/07/20
smontaggio trasformatore 20/07/20 24/07/20
smontaggio poloidali 27/07/20 07/08/20
smontaggio macchina FTU 24/08/20 02/10/20
smontaggio soppalco 05/10/20 23/10/20

guide LH hall 03/07/20 09/07/20

RF, attività senza ditte 07/01/20 11/03/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Ed.89, sala interfacce
alimentatori da stoccare

07/01/20 07/01/20

Ed.89, bombole 13/01/20 17/01/20
imballaggio materiale CNR
laboratori/stanza appoggio
tetrodo
gyrotron rotto
attrezzature
PLC picosyst

10/02/20 11/03/20

disinventario materiale 07/01/20 27/01/20

RF, edificio 89
necessita locali liberi per stoccaggio

24/03/20 11/05/20

smontaggio sala modulatori
modulatore a stato solido,
banco di test alta tensione
carichi ECRH
tubazioni idrauliche

24/03/20 01/04/20

smontaggio sala pompe
1gg x 1 operaio
2gg x 2 operai
1gg x 3 operai
3gg x 4 operai

02/04/20 16/04/20

sistemazione sala mont. RF
stoccaggio componenti che non servono per le operazioni successive
sgombero componenti che non servono per le operazioni successive

17/04/20 20/04/20

smontaggio sala tubi
guide corrugate e gyrotron ECRH
stoccaggio alimentatori pompe ioniche LH

21/04/20 11/05/20

RF, laboratori 12/05/20 04/06/20
smontaggio sala controllo
- alimentatori di pompa ionica
- CompactPCI

12/05/20 12/05/20

stoccaggio beni lab
stanze 3,4,5,10

13/05/20 18/05/20

sgombero sala controllo 19/05/20 25/05/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
sgombero lab
stanze 3, 4, 5, 6, 9, 10

26/05/20 04/06/20

smaontaggio scantinato fase 2 05/06/20 02/07/20
smontaggio Rack scantinato 05/06/20 02/07/20

messa a norma hall FT 13/01/20 07/05/20
spostamento alimentazioni Protosfera 20/05/20 03/07/20
spostamento Protosfera 08/06/20 03/07/20

attività amministrativa 02/09/19 23/03/20
preparazione asta capannoni 02/09/19 15/11/19
asta Capannoni 18/11/19 13/12/19
scombero capannoni 16/12/19 27/01/20
Asta alienazione Metalli 28/01/20 23/03/20
preparazione  asta trasformatori 02/09/19 25/10/19
Asta alienazione Trasformatori 28/10/19 18/11/19
smontaggio trasformatori 19/11/19 16/12/19
contratto smaltimento NAF S3 02/12/19 27/01/20
smontaggio impinato NAF S3 28/01/20 03/02/20
contratto spostamento UPS 02/10/19 29/10/19

sperimentazione protosfera 02/09/19 04/05/20
smaltimento elettr. RF 19/03/20 16/07/20
Scombero Cunicoli 17/07/20 30/07/20
Sala convertitori 05/10/20 13/11/20
smontaggio G1 16/11/20 25/12/20
smontaggio G3 16/11/20 05/02/21
Sala controllo G1 05/10/20 16/10/20

Untitled Gantt Project 14-gen-2020

Attività 11



Nome Data d'inizio Data di fine
sala controllo G3 05/10/20 16/10/20

RF, centrale MPD 14/10/19 05/11/19
preparazione sgombero
- Inventario del materiale nello stanzino e negli armadi e identificazione materiali speciali
- scelta componenti IBW da tenere o da alienare

14/10/19 18/10/19

disinventario materiale
5 gg x disinventario materiale da rottamare

21/10/19 25/10/19

sgombero 28/10/19 05/11/19

RF, edificio 25 SX 16/09/19 26/09/19
isolatori sottostazione
a cura di ISER-FRA

16/09/19 20/09/19

sgombero 23/09/19 26/09/19

RF-IBW, sala montaggio 07/10/19 07/11/19
casse locali tecnici
necessita trasportatori

07/10/19 09/10/19

cavi coassiali 10/10/19 11/10/19
alimentatori e multigiunzione 14/10/19 14/10/19
tubi raffreddamento 15/10/19 16/10/19
sgombero IBW
14 gg x sistema in sala montaggio
1 gg x strutture nel corridoio hall-sala montaggio

17/10/19 07/11/19

RF, Sgombero Ed 89 25/02/20 05/06/20
sgombero sala modulatori 02/03/20 03/04/20
sgombero sala interfacce 06/04/20 21/04/20
sgombero sala pompe
2 gg x 2 operai
4 gg x 3 operai

22/04/20 29/04/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
sgombero sala tubi
manodopera più qualificata
smontaggio gyrotron + linee
sgombero rack e centraline
rottamazione materiale restante

25/02/20 27/04/20

smontaggio sala mont. RF
include +1 giorno x smontaggio e rimontaggio scaffalatura

28/04/20 08/05/20

sgombero sala mont. RF
scaffalatura messa nello smontaggio

11/05/20 18/05/20

sgombero sala tubi, tubazioni
tubi acciaio inox

19/05/20 05/06/20

RF, edificio 90 09/03/20 07/05/20

RF, altre aree
necessita locali liberi per stoccaggio

05/06/20 14/07/20

smontaggio TR5 e TR6?
necessita chiarimento su destinazione

05/06/20 22/06/20

sgombero fusti olio 23/06/20 23/06/20
smontaggio gruppo frigo ECRH 24/06/20 25/06/20
smontaggio tubi locali tecnici
necessita svotamento locali tecnici

26/06/20 29/06/20

smontaggio ventilatori RF 30/06/20 01/07/20
sgombero ventilatori RF 02/07/20 03/07/20
sgombero cabinet ECRH 06/07/20 13/07/20
smontaggio celle di carico 14/07/20 14/07/20

RF, scantinato
necessita locali liberi per stoccaggio

21/02/20 09/03/20

stoccaggio strumentazione
spettrometro

21/02/20 21/02/20

smontaggio ECRH 26/02/20 02/03/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
sgombero LH e rack ECRH
rack LH e ECRH
linee LH
spettrometro

03/03/20 09/03/20

attività_1738 01/08/19 01/08/19
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Nome Ruolo predefinito
operaio 1 non definito
operaio 2 non definito
operaio 3 non definito
operaio 4 non definito
smaltimento2 non definito
Speciale 1 non definito
FISICA SANITARIA non definito
TD1 non definito
operaio 6 non definito
TD3 non definito
TD2 non definito
TD4 non definito
TM2 non definito
TM3 non definito
TM4 non definito
TM5 non definito
TM6 non definito
TRF1 non definito
TRF2 non definito
TRF3 non definito
TRF4 non definito
Smaltimento1 non definito
Ravera non definito
Ceccuzzi non definito
CNR non definito
Trentuno non definito
Magagnino non definito
TM1 non definito
speciale2 non definito
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Nome Ruolo predefinito
speciale3 non definito
speciale 4 non definito
TD3 non definito
TD4 non definito
TD5 non definito
operaio 5 non definito
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Diagramma di Gantt 17

NomeNome Data d'...Data d'... Data di ...Data di ...
Apertura cantiere DTT 06/07... 06/07/...
Fine contratto smontaggio 04/05... 04/05/...
Fine prooga contratto 03/07... 03/07/...
riscaldamento macchina 12/07... 22/07/...
Boronizzazione 23/07... 23/07/...
montaggio LIBS su soppalco 24/07... 26/07/...
apertura Vuoto 02/09... 02/09/...
Misure LIBS 03/09... 20/09/...
baking + Boronizzazione 23/09... 27/09/...
Sperimentazione FTU 30/09... 12/12/...
riscaldamento FTU 13/12... 10/01/...
smonatggio limiter toroidale 06/04... 22/04/...
attività preliminari 09/09... 29/10/...

sistemazione capannoni 09/09... 20/09/...
Smontaggio IBW sala monta...23/09... 04/10/...
smontaggio MPD 07/10... 11/10/...
sgombero magazzino per vu...14/10... 15/10/...
scaffalatura Sala Montaggio 16/10... 18/10/...
Scombero magazzino FT 21/10... 23/10/...
smontaggio sala balzer 24/10... 29/10/...

attività FT 09/09... 20/12/...
Smontaggio FT 09/09... 18/10/...
Bonifica scantinato FT 21/10... 18/11/...
sale adiacenti FT 19/11... 02/12/...
smontaggio soppalco FT 03/12... 20/12/...

copertura botola pavimento 13/01... 09/03/...
Test Klystron LH FT 01/10... 06/03/...
smaltimento metalli FT 16/12... 13/01/...
sgombero magazzino CAMAC 13/12... 18/12/...
Sala controllo FTU 13/01... 17/01/...
Riprese Eagle Picture 03/02... 29/04/...
Sgombero Sala Conrollo FTU 30/04... 05/05/...
Bonifiche elettriche 16/12... 06/04/...
Sala sperimentale1 16/12... 21/01/...
Sala sperimentale 2 13/01... 27/01/...
smontaggio scantinato fase 1 22/01... 11/02/...

smontaggio gabbiotti Pool- N...22/01... 28/01/...
smontaggio area sezionatori 29/01... 04/02/...
guide ECRH scantinato 05/02... 11/02/...

Diag_scantinato 06/03... 17/03/...
Diag_Scantinato ex NBI 06/03... 10/03/...
Diag_scantinato ME 06/03... 10/03/...
Diag_scantinato SL 11/03... 12/03/...
Diag_scantinato MHD 11/03... 12/03/...
Diag_scantinato TS? 13/03... 17/03/...
Diag_Scantinato pellet 13/03... 13/03/...
Diag_Scantinato stanza 16/03... 17/03/...

hall FTU 03/02... 23/10/...
Port FTU 03/02... 23/03/...

Diag_Hall_FTU 03/02... 05/03/...
Diag_Hall_FTU port1_2 03/02... 03/02/...
Diag_Hall_FTU port 3 04/02... 06/02/...
Diag_Hall_FTU port 4 07/02... 10/02/...
Diag_Hall_FTU SIRIO 03/02... 05/02/...
Diag_Hall FTU SIRIO... 11/02... 12/02/...
Diag_Hall_FTU port 5 13/02... 14/02/...
Diag_Hall_FTU Port 6 17/02... 17/02/...
Diag_Hall_FTU port 7_118/02... 19/02/...
Diag_Hall_FTU port 7_220/02... 25/02/...
Diag_Hall_FTU port 9 26/02... 28/02/...
Diag_Hall_FTU port 11 02/03... 05/03/...

Limiter Poloidale e TLL 12/02... 12/02/...
Esposizione Campioni 13/02... 13/02/...
pompe vuoto macchina 14/02... 20/02/...
ECRH port 8 21/02... 27/02/...
LH port 2 28/02... 05/03/...
LH port 10 06/03... 12/03/...
ECRH port 12 13/03... 23/03/...

smontaggio FTU 06/07... 23/10/...
smontaggio Criostato 06/07... 10/07/...
smontaggio Catino 13/07... 17/07/...
smontaggio trasformatore 20/07... 24/07/...
smontaggio poloidali 27/07... 07/08/...
smontaggio macchina FTU 24/08... 02/10/...
smontaggio soppalco 05/10... 23/10/...

guide LH hall 03/07... 09/07/...
RF, attività senza ditte 07/01... 11/03/...
RF, edificio 89 24/03... 11/05/...
RF, laboratori 12/05... 04/06/...
smaontaggio scantinato fase 2 05/06... 02/07/...
messa a norma hall FT 13/01... 07/05/...
spostamento alimentazioni Prot...20/05... 03/07/...
spostamento Protosfera 08/06... 03/07/...
attività amministrativa 02/09... 23/03/...

preparazione asta capannoni 02/09... 15/11/...
asta Capannoni 18/11... 13/12/...
scombero capannoni 16/12... 27/01/...
Asta alienazione Metalli 28/01... 23/03/...
preparazione  asta trasforma...02/09... 25/10/...
Asta alienazione Trasformatori28/10... 18/11/...
smontaggio trasformatori 19/11... 16/12/...
contratto smaltimento NAF S3 02/12... 27/01/...
smontaggio impinato NAF S3 28/01... 03/02/...
contratto spostamento UPS 02/10... 29/10/...

sperimentazione protosfera 02/09... 04/05/...
smaltimento elettr. RF 19/03... 16/07/...
Scombero Cunicoli 17/07... 30/07/...
Sala convertitori 05/10... 13/11/...
smontaggio G1 16/11... 25/12/...
smontaggio G3 16/11... 05/02/...
Sala controllo G1 05/10... 16/10/...
sala controllo G3 05/10... 16/10/...
RF, centrale MPD 14/10... 05/11/...

preparazione sgombero 14/10... 18/10/...
disinventario materiale 21/10... 25/10/...
sgombero 28/10... 05/11/...

RF, edificio 25 SX 16/09... 26/09/...
isolatori sottostazione 16/09... 20/09/...
sgombero 23/09... 26/09/...

RF-IBW, sala montaggio 07/10... 07/11/...
casse locali tecnici 07/10... 09/10/...
cavi coassiali 10/10... 11/10/...
alimentatori e multigiunzione 14/10... 14/10/...
tubi raffreddamento 15/10... 16/10/...
sgombero IBW 17/10... 07/11/...

RF, Sgombero Ed 89 25/02... 05/06/...
sgombero sala modulatori 02/03... 03/04/...
sgombero sala interfacce 06/04... 21/04/...
sgombero sala pompe 22/04... 29/04/...
sgombero sala tubi 25/02... 27/04/...
smontaggio sala mont. RF 28/04... 08/05/...
sgombero sala mont. RF 11/05... 18/05/...
sgombero sala tubi, tubazioni 19/05... 05/06/...

RF, edificio 90 09/03... 07/05/...
RF, altre aree 05/06... 14/07/...

smontaggio TR5 e TR6? 05/06... 22/06/...
sgombero fusti olio 23/06... 23/06/...
smontaggio gruppo frigo EC... 24/06... 25/06/...
smontaggio tubi locali tecnici 26/06... 29/06/...
smontaggio ventilatori RF 30/06... 01/07/...
sgombero ventilatori RF 02/07... 03/07/...
sgombero cabinet ECRH 06/07... 13/07/...
smontaggio celle di carico 14/07... 14/07/...

RF, scantinato 21/02... 09/03/...
stoccaggio strumentazione 21/02... 21/02/...
smontaggio ECRH 26/02... 02/03/...
sgombero LH e rack ECRH 03/03... 09/03/...

attività_1738 01/08... 01/08/...

 Apertura cantiere DTT 

 Fine contratto smontaggio 

 Fine prooga contratto 

 apertura Vuoto 

 Misure LIBS 

 baking + Boronizzazione 

 Sperimentazione FTU 

 riscaldamento FTU 

 smonatggio limiter toroidale 

 attività preliminari 

 sistemazione capannoni 

 Smontaggio IBW sala montaggio 

 smontaggio MPD 

 sgombero magazzino per vuoto 

 scaffalatura Sala Montaggio 

 Scombero magazzino FT 

 smontaggio sala balzer 

 attività FT 

 Smontaggio FT 

 Bonifica scantinato FT 

 sale adiacenti FT 

 smontaggio soppalco FT 

 copertura botola pavimento 

 Test Klystron LH FT 

 smaltimento metalli FT 

 sgombero magazzino CAMAC 

 Sala controllo FTU 

 Riprese Eagle Picture 

 Sgombero Sala Conrollo FTU 

 Bonifiche elettriche 

 Sala sperimentale1 

 Sala sperimentale 2 

 smontaggio scantinato fase 1 

 smontaggio gabbiotti Pool- NBI-Rottami 

 smontaggio area sezionatori 

 guide ECRH scantinato 

 Diag_scantinato 

 Diag_Scantinato ex NBI 

 Diag_scantinato ME 

 Diag_scantinato SL 

 Diag_scantinato MHD 

 Diag_scantinato TS? 

 Diag_Scantinato pellet 

 Diag_Scantinato stanza 

 hall FTU 

 Port FTU 

 Diag_Hall_FTU 

 Diag_Hall_FTU port1_2 

 Diag_Hall_FTU port 3 

 Diag_Hall_FTU port 4 

 Diag_Hall_FTU SIRIO 

 Diag_Hall FTU SIRIO_bancali 

 Diag_Hall_FTU port 5 

 Diag_Hall_FTU Port 6 

 Diag_Hall_FTU port 7_1 

 Diag_Hall_FTU port 7_2 

 Diag_Hall_FTU port 9 

 Diag_Hall_FTU port 11 

 Limiter Poloidale e TLL 

 Esposizione Campioni 

 pompe vuoto macchina 

 ECRH port 8 

 LH port 2 

 LH port 10 

 ECRH port 12 

 smontaggio FTU 

 smontaggio Criostato 

 smontaggio Catino 

 smontaggio trasformatore 

 smontaggio poloidali 

 smontaggio macchina FTU 

 guide LH hall 

 RF, attività senza ditte 

 RF, edificio 89 

 RF, laboratori 

 smaontaggio scantinato fase 2 

 messa a norma hall FT 

 spostamento alimentazioni Protosfera 

 spostamento Protosfera 

 attività amministrativa 

 preparazione asta capannoni 

 asta Capannoni 

 scombero capannoni 

 Asta alienazione Metalli 

 preparazione  asta trasformatori 

 Asta alienazione Trasformatori 

 smontaggio trasformatori 

 contratto smaltimento NAF S3 

 smontaggio impinato NAF S3 

 contratto spostamento UPS 

 sperimentazione protosfera 

 smaltimento elettr. RF 

 Scombero Cunicoli 

 RF, centrale MPD 

 preparazione sgombero 

 disinventario materiale 

 sgombero 

 RF, edificio 25 SX 

 isolatori sottostazione 

 sgombero 

 RF-IBW, sala montaggio 

 casse locali tecnici 

 cavi coassiali 

 alimentatori e multigiunzione 

 tubi raffreddamento 

 sgombero IBW 

 RF, Sgombero Ed 89 

 sgombero sala modulatori 

 sgombero sala interfacce 

 sgombero sala pompe 

 sgombero sala tubi 

 smontaggio sala mont. RF 

 sgombero sala mont. RF 

 sgombero sala tubi, tubazioni 

 RF, edificio 90 

 RF, altre aree 

 smontaggio TR5 e TR6? 

 sgombero fusti olio 

 smontaggio gruppo frigo ECRH 

 smontaggio tubi locali tecnici 

 smontaggio ventilatori RF 

 sgombero ventilatori RF 

 sgombero cabinet ECRH 

 smontaggio celle di carico 

 RF, scantinato 

 stoccaggio strumentazione 

 smontaggio ECRH 

 sgombero LH e rack ECRH 
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Untitled Gantt Project 14-gen-2020

Diagramma Risorse 18

NomeNome Ruolo pred...Ruolo pred...
operaio 1 non defin...
operaio 2 non defin...
operaio 3 non defin...
operaio 4 non defin...
smaltimento2 non defin...
Speciale 1 non defin...
FISICA SANITARIA non defin...
TD1 non defin...
operaio 6 non defin...
TD3 non defin...
TD2 non defin...
TD4 non defin...
TM2 non defin...
TM3 non defin...
TM4 non defin...
TM5 non defin...
TM6 non defin...
TRF1 non defin...
TRF2 non defin...
TRF3 non defin...
TRF4 non defin...
Smaltimento1 non defin...
Ravera non defin...
Ceccuzzi non defin...
CNR non defin...
Trentuno non defin...
Magagnino non defin...
TM1 non defin...
speciale2 non defin...
speciale3 non defin...
speciale 4 non defin...
TD3 non defin...
TD4 non defin...
TD5 non defin...
operaio 5 non defin...

150% 50% 200% 200% 200%

150% 50% 200% 200% 200%

200% 300% 300%

200% 200% 200% 200%

200%

200%

250% 250% 200% 250% 250% 150%

25% 25% 25% 25% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 325% 125% 125% 125%

25% 25% 25% 25% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 225% 125% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

120% 120% 120% 120% 120% 120% 200% 200% 200% 200% 200%

25% 25% 25% 25% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 150% 150% 150%

25% 25% 25% 25% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 200% 200% 200%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 200% 200% 200%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 200%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

50% 150% 50% 50% 50% 50% 50% 10%

50% 50% 25% 55% 55% 130% 30% 30% 30% 30% 30% 200% 200% 200% 300% 300%

1% 25% 55% 55% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 115% 115%

125% 155% 155% 130% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 50% 50% 50% 200% 200% 200% 200%

25% 55% 55% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50%

30% 55% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
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