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Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 16-dic-2019 - 24-mar-2020

Completamento 0%
Attività 37
Risorse 35



Nome Data d'inizio Data di fine
Sala sperimentale1 16/12/19 21/01/20

smontaggio CTS 16/12/19 20/12/19
smontaggio Sistemi acquisizione 13/01/20 14/01/20
sistemi diagnostici 15/01/20 15/01/20
smontaggio moduli Rack 16/01/20 17/01/20
smontaggi rack 20/01/20 21/01/20

Sala sperimentale 2 13/01/20 27/01/20
smontaggio Guide ECE 13/01/20 13/01/20
smontaggio Michelson 14/01/20 16/01/20
smontaggio policromatore 17/01/20 17/01/20
smontaggio eterodina 13/01/20 13/01/20
smontaggio rack ECE 20/01/20 20/01/20
smontaggio laser DCN 21/01/20 21/01/20
smontaggio moduli rack CO 14/01/20 15/01/20
smontaggio Rack CO2 22/01/20 22/01/20
smontaggio armadi DCN 23/01/20 23/01/20
montaggio canaline 24/01/20 27/01/20

Port FTU 28/01/20 23/03/20
Diag_Hall_FTU
tutti gli smontaggi delle diagnostiche intorno alla camera da vuoto, port per port seguendo la numerazione (anche se alcuni port più
complessi dovrebbero avere forse la precedenza: port 5, port 7, port 9, port 11 sia orizzontali che verticali)
I lavori nelle sale sperimentali (e se possibile nello scantinato) dovrebbero essere fatti nin precedenza

28/01/20 05/03/20

Diag_Hall_FTU port1_2
Sui port 1 e 2 ci sono poche diagnostiche da smontare:
- monitor Li-Halfa e OMA :sono solo un telescopio ed 1 fibra, rispettivamente
- MHD sono sul limiter poloidale (non vanno smontate)
- SL sul limiter di Li (o Sn) non vannmo smontate, sosì come quelle sull'antenna RF)

Da smontare e imballare solo la termocamera (support a  Iafrati e Apicella)

                  FISICA SANITARIA
-NON RICHIESTA

03/02/20 03/02/20

Untitled Gantt Project 13-gen-2020

Attività 2



Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 3
diagnostiche interessate:
- BOLOMETRIA VERTICALE (alto)
-- smontaggio cameretta da vuoto e trasporto in LD per recupero bolometri
    recuperare gate CF63
- smontaggio fotocamera per scambio carica (non in uso)
- SUL 3 Eq : ISPEZIONE VISIVA E SONDA PORT MHD
-- occorre che Maddaluno abbia rimosso le sue strutture del LIBS
-- smontaggio flangia port e consegna a Macchina
- MULTICOLLIMATORE SUL PORT 3 INFERIORE
-- fa parte delle diagnostiche neutroniche e ma è particolarmente complesso da     smontare e rimuovere ne vanno valutati i lavori con i
responsabili delle diagnostiche neutroniche insieme allo smontaggio dei vari rivelatori presenti nella Hall FTU

RICHIESTA FISICA SANITARIA
- richiesta per tubo di ispezione visiva

04/02/20 06/02/20

Diag_Hall_FTU port 4
Il port 4 è caratterizzato dalle antenne dell'ECE
- STRUTTURA ESTERNA E VARIA STRUMENTAZIONE
- FLANGIA PORT E STRUTTURA INTERNA
- BANCO OTTICO

FISICA SANITARIA
-necessaria per antenne ECE

07/02/20 10/02/20

Diag_Hall_FTU SIRIO
Data la complessità nello smontaggio delle strutture dell'interferometro, soprattutto nella zona sotto al port 5 si pensa che una parte
del pool possa cominciare ad operare da subito nello smontaggio prima della strumentazione, poi dell'ottica e a seguire le parti
meccaniche
La parte in sala sperimentale sarà già stata smontata in precedenza

28/01/20 30/01/20

Diag_Hall FTU SIRIO_bancali
Lo smontaggio dei banconi seguira lo smotaggio delle ottiche montate su di esse.

FISICA SANITARIA
NON RICHIESTA

11/02/20 12/02/20

Diag_Hall_FTU port 5
A parte diagnostiche minori (OMA e sensore infrarosso, Maddaluno) il grosso del lavoro consiste nello smontaggio dello:
- SCHWOB
-- ATTACCO AL VUOTO DI FTU ( tronchello, gate e vari raccordi)
-- spettrometro e banco di supporto (da smontare insieme)
--- rotativa e raccordi
-- base a terra
-- impianto da vuoto ausiliario (verso FTU): banco turbo e accessori

FISICA SANITARIA

- RICHIESTA per port 5 basso con struttura anticaduta tegole

13/02/20 14/02/20

Diag_Hall_FTU port 6 17/02/20 17/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 7_1
Se non smontato  in precedenza occorre rimuovere prima l'INIETTORE DI PELLET CON RELATIVE PERTINENZE:
- BANCO DA VUOTO
- RACK DI CONTROLLO
occorre avere un posto dove stoccare l'iniettrore ed i rack (compresi quelli dello scantinato) se non è previsto un invio di tutto il
materiale a Padova-RFX

POSIZIONAMENTO BANCO x RIMOZIONE TOMX ORIZZONTALE
(già recuperato e attrezzato a Luglio)

FISICA SANITARIA
NON RICHIESTA

18/02/20 19/02/20

Diag_Hall_FTU port 7_2
completamento smontaggio port 7 sia eq. che vert.:

- SMONTAGGIO TOMX EQ. DA DISASSEMBLARE IN SALA MONTAGGIO
- SMONTAGGIO TOMX VERTICALE
-- entrambe vanno poi trasportate nel LD per la rimozione dei rivelatori e delle           finestre di berillio
-- le carcasse metalliche vanno eliminate
-- la flangia del port va data a Macchina
-- SERVE LA FISICA SANITARIA

- SMONTAGGIO CAMERA PER BS  (port 7 inferiore)
-- recupero ottica e fibre
- SMONTAGGIO PORT BASSO (RECUPERO passanti e connessioni da vuoto)
- SMONTAGGIO CAMERA FEB VERTICALE
-- recupero camera schermata (trasporto nella zona di conservazione insieme al     materiale FEB)
-- smontaggio e smaltimento supporto verticale

20/02/20 25/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 9
Il port 9 eq. alto e basso hanno molte diagnostiche da smontare

- PORT 9 EQ.
-- SPRED
--- spettrometro da conservare
--- pompa turbo, gate break e accessori vuoto
--- rotativa
--- struttura di supporto
-- FEB
--- camera da conservare
-- LBO
--- camera supporti
--- bancoturbo e accessori vuoto
--- lente e base ottica
--- movimentazioni
-- LASER LBO
--- ottica fascio
--- corpo laser
--- armadi di alimentazione
--- chiller
--- banco ottico e carrello
-- SONDE MHD (GHIGLIOTTINA)
-- FLANGIA DEL PORT
-- STRUTTURA DI SUPPORTO MECCANICO

-PORT 9 VERT ALTO
-- SONDE DI LANGMUIR MOBILI  N°1 E N°4
--- vanno sfilate dal port e portate nel LD per stoccaggio
--- impianto idraulico movimento lasciato in loco e smontato in seguito
-- SONDE MHD (GHIGLIOTTINA)
-- FLANGIA PORT

- PORT 9 VERT BASSO
-- SONDA DI LANGMUIR MOBILE N° 3
--- smontare e spostare in zona stoccaggio
--- lasciare appeso il motore idraulico
-- FLANGIA PORT (RECUPERARE I PASSANTI DA VUOTO)
-- MHD (GHIGLIOTTINA)

FISICA SANITARIA

- SERVE PER MHD E SONDE DI LANGMUIR

26/02/20 28/02/20
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Nome Data d'inizio Data di fine
Diag_Hall_FTU port 11
Il port 11 è completamente occupato dalle strutture del THOMSON SCATTERING più alcune altre diagnostiche (IV e Halfa)
- PORT 11 EQ.
-- smontaggio ottiche e bundle fibre
-- smontaggio IV e HALFA
--smontaggio struttura meccanica copertura
-- smontaggio banchi ottici
-- smontaggio finestre su port

- PORT 11 VERT ALTO
-- smontaggio finestra e assorbitore

- PORT 11 VERT BASSO
-- smontaggio ottica e finestra
-- smontaggio struttura di copertura
-- smontaggio banco ottico

NB: LA CAMERA LASER NELLO SCANTINATO POTRA' ESSERE STATA SMONTATA A LUGLIO (VERIFICARE)

FISICA SANITARIA
SERVE PER TUBO ISPEZIONE VISIVA

02/03/20 05/03/20

Limiter Poloidale e TLL 12/02/20 12/02/20
Esposizione Campione 13/02/20 13/02/20
pompe vuoto macchina 14/02/20 20/02/20
ECRH port 8 21/02/20 27/02/20
LH port 2 28/02/20 05/03/20
LH port 10 06/03/20 12/03/20
ECRH port 12 13/03/20 23/03/20
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Nome Ruolo predefinito
operaio 1 non definito
operaio 2 non definito
operaio 3 non definito
operaio 4 non definito
smaltimento2 non definito
Speciale 1 non definito
FISICA SANITARIA non definito
TD1 non definito
operaio 6 non definito
TD3 non definito
TD2 non definito
TD4 non definito
TM2 non definito
TM3 non definito
TM4 non definito
TM5 non definito
TM6 non definito
TRF1 non definito
TRF2 non definito
TRF3 non definito
TRF4 non definito
Smaltimento1 non definito
Ravera non definito
Ceccuzzi non definito
CNR non definito
Trentuno non definito
Magagnino non definito
TM1 non definito
speciale2 non definito
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Nome Ruolo predefinito
speciale3 non definito
speciale 4 non definito
TD3 non definito
TD4 non definito
TD5 non definito
operaio 5 non definito
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Diagramma di Gantt 9

NomeNome Data d'i...Data d'i... Data di f...Data di f...
Sala sperimentale1 16/12/... 21/01/20
Sala sperimentale 2 13/01/... 27/01/20
Port FTU 28/01/... 23/03/20

Diag_Hall_FTU 28/01/... 05/03/20
Diag_Hall_FTU port1_2 03/02/... 03/02/20
Diag_Hall_FTU port 3 04/02/... 06/02/20
Diag_Hall_FTU port 4 07/02/... 10/02/20
Diag_Hall_FTU SIRIO 28/01/... 30/01/20
Diag_Hall FTU SIRIO_ba... 11/02/... 12/02/20
Diag_Hall_FTU port 5 13/02/... 14/02/20
Diag_Hall_FTU port 6 17/02/... 17/02/20
Diag_Hall_FTU port 7_1 18/02/... 19/02/20
Diag_Hall_FTU port 7_2 20/02/... 25/02/20
Diag_Hall_FTU port 9 26/02/... 28/02/20
Diag_Hall_FTU port 11 02/03/... 05/03/20

Limiter Poloidale e TLL 12/02/... 12/02/20
Esposizione Campione 13/02/... 13/02/20
pompe vuoto macchina 14/02/... 20/02/20
ECRH port 8 21/02/... 27/02/20
LH port 2 28/02/... 05/03/20
LH port 10 06/03/... 12/03/20
ECRH port 12 13/03/... 23/03/20

 Sala sperimentale 2 

 Port FTU 

 Diag_Hall_FTU 

 Diag_Hall_FTU port1_2 

 Diag_Hall_FTU port 3 

 Diag_Hall_FTU port 4 

 Diag_Hall_FTU SIRIO 

 Diag_Hall FTU SIRIO_bancali 

 Diag_Hall_FTU port 5 

 Diag_Hall_FTU port 6 

 Diag_Hall_FTU port 7_1 

 Diag_Hall_FTU port 7_2 

 Diag_Hall_FTU port 9 

 Diag_Hall_FTU port 11 

 Limiter Poloidale e TLL 

 Esposizione Campione 

 pompe vuoto macchina 

 ECRH port 8 

 LH port 2 

 LH port 10 

 ECRH port 12 

2 0 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
30/12/19 06/01/20 13/01/20 20/01/20 27/01/20 03/02/20 10/02/20 17/02/20 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 20/04/20
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NomeNome Ruolo pre...Ruolo pre...
operaio 1 non defi...
operaio 2 non defi...
operaio 3 non defi...
operaio 4 non defi...
smaltimento2 non defi...
Speciale 1 non defi...
FISICA SANITARIA non defi...
TD1 non defi...
operaio 6 non defi...
TD3 non defi...
TD2 non defi...
TD4 non defi...
TM2 non defi...
TM3 non defi...
TM4 non defi...
TM5 non defi...
TM6 non defi...
TRF1 non defi...
TRF2 non defi...
TRF3 non defi...
TRF4 non defi...
Smaltimento1 non defi...
Ravera non defi...
Ceccuzzi non defi...
CNR non defi...
Trentuno non defi...
Magagnino non defi...
TM1 non defi...
speciale2 non defi...
speciale3 non defi...
speciale 4 non defi...
TD3 non defi...
TD4 non defi...
TD5 non defi...
operaio 5 non defi...

50% 200% 50% 150%

50% 200% 50% 150%

20% 50% 20%

50%

2 0 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
30/12/19 06/01/20 13/01/20 20/01/20 27/01/20 03/02/20 10/02/20 17/02/20 24/02/20 02/03/20 09/03/20 16/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 20/04/20


